

Приложение к приказу
№ 110/1 от 03.09.2015г.
МАОУ СОШ № 138

**План-график мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ СОШ № 138 на 2015-2018 годы**

Цель: создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ).

Задачи:

- обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение государственных гарантий реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ дифференцированных уровней и вариантов общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение участия в создании условий для формирования единства образовательного пространства муниципального образования «город Екатеринбург» в вопросах получения общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение равных возможностей социального развития и освоения общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья независимо от характера и степени выраженности данных ограничений;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ организационных форм общего образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Направления:

- нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

- информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ.

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
				Уровень МАОУ СОШ № 138
1	2	3	4	5
1.				
1.1	Разработка плана-графика (дорожная карта) введения ФГОС ОВЗ, локальных актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015 – май 2016	Директор, зам. по УМР, УВР	Разработка и утверждение плана-графика (дорожная карта) введения ФГОС ОВЗ в ОО. Приведение локальных актов, должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ
1.2	Проведение мониторинга готовности к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, финансовое, организационно-методическое, кадровое, информационное, материально-техническое обеспечение)	Сентябрь 2015- Апрель 2016	Директор, зам. по УМР, УВР	Проведение внутреннего аудита готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационно-аналитических материалов)
1.3	Организация и проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	В течение 2015-2016 года	Зам. по УМР, УВР	Проведение педсоветов, совещаний, заседаний ШМО о методических рекомендациях Минобрнауки России, МОПО СО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
1.4	Организация участия руководящих и педагогических	2016-2017 годы	Директор	Участие руководящих и педагогических работников в работе регионального

1	2	3	4	5
	работников МАОУ СОШ № 138 в работе регионального учебно-методического объединения по экспертизе проектов примерных адаптированных основных образовательных программ обучающихся с ОВЗ (ФГАОУ ВПО УрГПУ)			учебно-методического объединения. Использование экспертных заключений в образовательной деятельности ОО
1.5	Разработка и утверждение проекта адаптированных основных общеобразовательных программ обучающихся с ОВЗ, рабочих программ учебных предметов, коррекционных индивидуальных программ и т.д. в МАОУ СОШ № 138	Сентябрь 2015 года - май 2016	Зам. по УМР, УВР	Разработка и утверждение проекта адаптированной основной образовательной программы обучающихся с ОВЗ. Наличие рабочих программ учебных предметов, индивидуальных коррекционных программ обучающихся с ОВЗ, УМК и т.д. в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ
1.6	Мониторинг условий готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015 года	Директор, зам. по УМР, УВР, рук. ШМО, психолог, логопед	Проведение мониторинга на уровне МАОУ СОШ № 138, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений развития МАОУ СОШ № 138, корректировка плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ. Направление информационно-аналитических материалов в Управление образования, МОПО СО
1.7	Мониторинг условий реализации	Декабрь	Директор, зам.	Проведение мониторинга на уровне

1	2	3	4	5
	ФГОС ОВЗ	2017 года	по УМР, УВР, рук. ШМО, психолог, логопед	МАОУ СОШ № 138, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений реализации ФГОС ОВЗ. Направление информационно-аналитических материалов в Управление образования, МОПО СО
1.8	Создание рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий для введения и реализации ФГОС ОВЗ	Август- сентябрь 2015 года	Директор, зам. по УМР, УВР	Приказ о создании рабочих групп в МАОУ СОШ № 138 по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников в заседании рабочей группы МОПО СО
1.9	Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14»)	Ежегодно, начиная с 2016 года	Директор, зам. по УМР, УВР, рук. ШМО, психолог, логопед	Проведение мониторинга на уровне Анализ материалов мониторинга и направление их в Управление образования, МОПО СО
2.				
2.1	Планирование расходов с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Директор	Эффективное планирование расходов средств областного и муниципального бюджетов

1	2	3	4	5
2.2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Директор	Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов Корректировка и выполнение муниципальных заданий, локальных актов в соответствии с ФГОС ОВЗ
3.				
3.1	Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях	Ежеквартально	Зам. по УМР, УВР, рук. ШМО	Участие руководящих и педагогических работников МАОУ СОШ № 138 в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в МАОУ СОШ № 138.
3.2	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Директор, зам. по УМР, УВР, рук. ШМО, психолог, логопед	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий (совещания, заседания ШМО, и т.д.) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ в МАОУ СОШ № 138. Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районным ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог», на базах «стажировочных площадок» Свердловской области

1	2	3	4	5
4.				
4.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящихся и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	2015-2018 годы	Директор, зам. по УМР	Мониторинг потребности педагогических работников общеобразовательных организаций в повышении квалификации руководящих и педагогических работников, направление информации в Управление образования, МОПО СО
4.2	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Октябрь 2015-декабрь 2016	Зам. по УМР	План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
4.3	Участие в курсах повышения квалификации для руководящих и педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2018 годы	Директор, зам. по УМР	Участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации, обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. Соответствие кадровых условий требованиям ФГОС ОВЗ
4.4	Организация и проведение обучающих мероприятий(семинары, мастер-классы, круглые столы, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС	2015-2017	Директор, зам. по УМР, УВР, ВР	Организация и проведение педсоветов (принятие управленческих решений), совещаний, заседаний ШМО. Проведение мероприятий по обеспечению кадровых условий МАОУ СОШ № 138 в соответствии с

1	2	3	4	5
	ОВЗ			требованиями ФГОС ОВЗ.Представление опыта работы с обучающимися с ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районным ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог», на базах «стажировочных площадок» Свердловской области (МОПО СО)
4.5	Психолого-педагогическое сопровождение общеобразовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2017 годы	Зам. по УМР, УВР, ВР, психолог, логопед	Участие руководящих и педагогических работников в обучающих мероприятиях. Организация сопровождения молодых специалистов (определение наставников для молодых специалистов)
5.				
5.1	Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений, родительских собраний по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2018 годы	Директор, зам. по УМР, УВР, ВР	Проведение педагогических советов, методических объединений и других мероприятий в МАОУ СОШ № 138 по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников в городских, областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС

1	2	3	4	5
				ОВЗ
5.2	Информационно-консультационная поддержка по вопросам введения ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Директор, зам. по УМР, УВР, ВР, рук. ШМО, логопед, психолог	Проведение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ с педагогическими работниками, родителями (законными представителями). Участие педагогических работников в мероприятиях МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», МБУ ЕЦПППН «Диалог»
5.3	Информирование участников образовательных отношений о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ	Постоянно	Администрация МАОУ СОШ № 138, ответственный за сайт.	Проведение совещаний, родительских собраний. Размещение информации о введении ФГОС ОВЗ на информационных стендах, сайтах общеобразовательных организаций
5.4	Обеспечение информационной открытости общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ	Постоянно	Администрация МАОУ СОШ № 138	Организация публичной отчетности, самообследования МАОУ СОШ № 138 о результатах введения ФГОС ОВЗ
6.				
6.1	Обеспечение соответствия материально-технических условий общеобразовательных организаций требованиям ФГОС ОВЗ	Постоянно с 2016 года	Директор	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ. Соответствие материально-технических условий МАОУ СОШ № 138

1	2	3	4	5
				требованиям ФГОС ОВЗ
6.2	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды МАОУ СОШ № 138 требованиям ФГОС ОВЗ	Постоянно	Директор	Условия для функционирования современной информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ
6.3	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра ОО печатными и образовательными ресурсами	Постоянно	Директор, зав. библиотекой	Укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и образовательными ресурсами